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L9 L10 L1 L2 L2 L3 L3 L4 L4 L5 L5 L6 L6 L7 L8

Всего по 0 6467,57 2515,94 1970,96 506,84 549,21 2009,1 1421,75 0 0 0 0

 1. ООО "Крастяжмашэнерго" 6467,57 2515,94 1970,96 506,84 549,21 2009,1 1421,75 0 0 0 0

 1.1 Всего по инвестиционному проекту Декабрь 2009 Декабрь 2010 6423,73 2515,94 1927,12 506,84 546,29 2009,1 1380,83 0 0 0 0

 1.1.1

Замена Междушинного выключателя (МШВ) п/ст РП-220 на выключатель элегазовый 

баковый с трехполюсным управлением типа  

3AP1DT-245/EK Iном.откл.=40кА 6423,73 2515,94 1927,12 506,84 546,29 2009,1 1380,83

 1.1 Всего по инвестиционному проекту Октябрь 2009 Октябрь 2009 43,84 0 43,84 0 2,92 0 40,92 0 0 0 0

 1.1.1

Съемник "SKF" гидравлический со встроенным приводом 10т, 3к/та захватов ТМНР-10Е, 

мех.3т ТМВS50Е 43,84 0 43,84 0 2,92 0 40,92
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Информация о реализации инвестиционных программ сетевых компаний за 02009 год
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